

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	3263/1
Датум	05.12.2019. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање

Назив и ознака из општег речника набавки

Уговорена вредност извођења радова (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Првобитни рок извођења радова

Измењени рок извођења радова

Уређење локације бањског комплекса- II фаза
P-10/2019
опште грађевински радови
Финансијски план – Г.1. План набавки – 1.3.13.
45212172 (радови на изградњи рекреационих центара)
34.870.698,40 динара без ПДВ-а
Рок извођења радова
До 06.12.2019. године
До 01.05.2020. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку радова на **Уређењу локације бањског комплекса- II фаза**, број 1974 од 12.07.2019. године, потписан са групом извођача „Пештан“ д.о.о. Дражевац Југовића крај 250, као водећим чланом групе у

заједничкој понуди са „ALEX ENGINEERING&CONSTRUCTION“ д.о.о Београд, Карађорђева бр.40, тако што се рок за завршетак радова утврђен чланом 8. уговора продужава до 01.05.2020.године.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 12.07.2019. године под бројем 1974 је закључен уговор са групом извођача „Пештан“ д.о.о. Дражевац Југовића крај 250 у заједничкој понуди са „ALEX ENGINEERING&CONSTRUCTION“ д.о.о Београд, Карађорђева бр.40. за радове на уређењу локације бањског комплекса - II фаза.

Извођач је био у обавези да уговорене радове заврши у року од 120 календарских дана од дана увођења у посао, односно до 06.12.2019.године.

Извођач се, сходно члану 7. став 4. а у вези са чланом 8. став 3. тачки 3. и 5. Уговора, дана 02.12.2019.године под бројем 3226 обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока извођења радова, због неповољних временских околности које онемогућавају квалитетно извршење предметних радова што је детаљно навео у допису.

Надзорни орган је дао писмено образложење број 3249 од 03.12.2019.године у коме је дао мишљење да је захтев Извођача за продужење рока оправдан и предложио Наручиоцу да се рок извођења радова продужи до 01.05.2020. године.

Имајући претходно у виду, Наручилац се сагласио са предлогом за продужење рока извођења радова, те је донета Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из Уговора члан 8. став 3. тачка 3. и 5. у коме се налази основ за измену уговора.

„Рок извођења радова“

Члан 9.

„...рок за извршење уговорних обавеза може бити продужен...

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење радова по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник,

5. из других објективних разлога уз сагласност Наручиоца и Извођача.“



ЈП за изградњу Обреновац
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.